
AGOSTO 2023
CARRERA 14B #119-62

BOGOTÁ



OBRA ITAKA PI
09/08/2023
Fachada Exterior

OBRA ITAKA PI
09/08/2023
Ventanera Fachada  Exterior

OBRA ITAKA PI

09/08/2023
Ventanera Fachada  Posterior

OBRA ITAKA PI
09/08/2023
Remates  Fachada  Posterior



Usaquén
OBRA ITAKA PI
Fachada Exterior

Usaquén
OBRA ITAKA PI
Fachada Primer Piso

OBRA ITAKA PI
09/08/2023

Instalación Carpintería Madera

OBRA ITAKA PI
09/08/2023

Instalación Puerta Vehicular

OBRA ITAKA PI
09/08/2023

Instalación  Armarios Redes 



OBRA  ITAKA PI
09/08/2023

Instalación  Puerta Subestación

OBRA  ITAKA PI
09/08/2023

Instalación  Marcos Puertas

OBRA  ITAKA PI
09/08/2023

Instalación  Puertas Depósitos



A la fecha se está cumpliendo con el cronograma de obra.
Informe acorde al 09 de AGOSTO 2023

AVANCE DE OBRA 

82%

¡GRACIAS POR CONFIAR EN 

NOSOTROS!
https://www.constructorapi.com/

https://youtu.be/UYtNBTtHtVc

https://youtu.be/jKbUbtUjpvg


